

Biểu số 3

DANH MỤC CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN XIN TIẾP TỤC THỰC HIỆN TRONG NĂM 2021 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH*(Kèm theo Nghị quyết số 29/2020/NQ-HĐND ngày 31/12/2020 của HĐND tỉnh)*

Stt	Tên công trình, dự án	Địa điểm (đến cấp xã)	Diện tích QH (ha)	Trong đó		Tình hình giao đất		Lý do xin tiếp tục thực hiện trong năm 2020	Ghi chú
				Đã thu hồi	Chưa thu hồi	Đã giao	Chưa giao		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Thành phố Quảng Ngãi								
1	Đường Nguyễn Tự Tân (đoạn từ đường Trương Định đến đường Trần Thái Tông)	phường Trần Phú	0,49	0,21	0,28		0,49	Hiện nay còn khoảng 0,2769 ha đất chưa thực hiện thu hồi (đất đường giao thông và đất hộ dân ODT), Ban Quản lý dự án đang tiếp tục vận động và giải quyết vướng mắc. Kế hoạch hoàn thành công tác bồi thường, GPMB của dự án là trong năm 2020 và sẽ làm các thủ tục liên quan để trình cấp thẩm quyền giao đất theo quy định	2016
2	Mở rộng trường Tiểu học Nghĩa Chánh (cơ sở 1)	phường Nghĩa Chánh	0,63	0,12	0,51		0,63	Vướng mắc trong công tác bồi thường, GPMB đối với một số hộ dân trong vùng dự án. Đang thực hiện các thủ tục theo quy định để GPMB hoàn thành dự án, diện tích còn lại chưa thu hồi, gồm 06 hộ	2016

Stt	Tên công trình, dự án	Địa điểm (đến cấp xã)	Diện tích QH (ha)	Trong đó		Tình hình giao đất		Lý do xin tiếp tục thực hiện trong năm 2020	Ghi chú
				Đã thu hồi	Chưa thu hồi	Đã giao	Chưa giao		
3	KTĐC kết hợp phát triển quỹ đất phục vụ cho dự án Xây dựng hệ thống đê bao nhằm biến đổi khí hậu	xã Tịnh Kỳ	7,50	7,30	0,25	4,60	2,90	Phần diện tích còn lại còn nhiều vướng mắc trong công tác lập phương án bồi thường, như hồ sơ pháp lý chưa rõ ràng, các hộ mua bán trao tay nhiều,... nên việc các định mất nhiều thời gian. Chủ đầu tư đang triển khai thực hiện để hoàn thành trong năm 2020.	2017
4	Tiểu khu Tái định cư phía Bắc khu đô thị An Phú Sinh	phường Nghĩa Chánh	0,62	0,59	0,03		0,62	Đang thực hiện công tác bồi thường, GPMB. Còn vướng 01 hộ khoảng 0,03 ha, loại đất ODT.	2017
5	Khu đô thị An Phú Sinh	xã Nghĩa Đồng	10,60	3,65	6,95	3,65	6,95	UBND tỉnh đã giao đất 1,16 ha. Diện tích còn lại chưa thu hồi đất 6,95 ha (gồm các loại đất ONT, BHK, LUC, DGT, DTL, NTD, BCS). Đang thực hiện Điều chỉnh quy hoạch chi tiết và xử lý vướng mắc trong công tác bồi thường, GPMB	2017
6	Khu đô thị Phú Mỹ	phường Nghĩa Chánh, xã Nghĩa Đồng	106,40	103,73	2,67	103,73	2,67	UBND tỉnh đã giao đất đợt : 103,6 ha; diện tích chưa giao là 2,80 ha; diện tích còn lại chưa thu hồi là 2,67 ha(gồm 59 thửa đất ONT, ODT). Diện tích bổ sung kế hoạch 2019 là 0,36 ha; diện tích bổ sung kế hoạch 2017 là 2,35 ha.	2017

Stt	Tên công trình, dự án	Địa điểm (đến cấp xã)	Diện tích QH (ha)	Trong đó		Tình hình giao đất		Lý do xin tiếp tục thực hiện trong năm 2020	Ghi chú
				Đã thu hồi	Chưa thu hồi	Đã giao	Chưa giao		
7	Khu dân cư Yên Phú	phường Nghĩa Lộ	6,28	6,24	0,04	4,96	1,32	UBND tỉnh đã giao đất để thực hiện dự án là 4,958 ha; diện tích chưa thu hồi gồm 03 hộ, loại đất ODT. Đang xử lý về công tác bồi thường, để hoàn thiện trong năm 2020	2017
8	Cầu An Phú	xã Nghĩa An, xã Nghĩa Phú	0,68	0,66	0,02		0,68	Đang lập các thủ tục thu hồi đất	2017
9	Cầu Cửa Đại	xã Tịnh Khê, xã Nghĩa Phú	10,29	9,99	0,30	0,53	9,76	Đang lập thủ tục thu hồi đất phần diện tích đất ở của hộ gia đình, cá nhân	2017
10	Khu dân cư Mỹ Khê	xã Tịnh Khê	12,19	9,13	3,06	8,33	3,86	Diện tích còn lại chưa thu hồi thuộc 78 thửa đất, gồm các loại đất ONT, BHK, LUC, CLN, DGT, DTL, NTD. Hiện nay Chủ đầu tư đang tiếp tục lập thủ tục để thu hồi đất đối với diện tích còn lại (dự án chưa được giao đất)	2017
11	Khu dân cư Tịnh Kỳ (giai đoạn 2)	xã Tịnh Kỳ	3,00	0,26	2,74		3,00	Kế hoạch vốn được ghi từ năm 2017, nhưng đến năm 2019 mới bố trí được nguồn vốn đầu tư, do đó triển khai chậm. Hiện nay đang thực hiện công tác bồi thường	2017
12	Nhà máy nước Quảng Ngãi	phường Quảng Phú	1,58	1,18	0,40		1,58	Đang thực hiện công tác bồi thường, GPMB phần diện tích còn lại	2017

Stt	Tên công trình, dự án	Địa điểm (đến cấp xã)	Diện tích QH (ha)	Trong đó		Tình hình giao đất		Lý do xin tiếp tục thực hiện trong năm 2020	Ghi chú
				Đã thu hồi	Chưa thu hồi	Đã giao	Chưa giao		
13	Chùa Minh Đức và Khu văn hóa Thiên Mã	xã Tịnh Long, xã Tịnh Khê	90,00	57,82	32,18	57,82	32,18	UBND tỉnh giao đất đợt 1: 57,82 ha. Diện tích còn lại đang thực hiện công tác bồi thường, GPMB.	2017
14	Khu dân cư Bắc Huỳnh Thúc Kháng	phường Nghĩa Lộ	10,43	7,90	2,53		10,43	Diện tích còn lại gồm các loại đất ONT, BHK, LUC, DGT, DTL, NTD. Đang tiếp tục thực hiện bồi thường, GPMB	2017
15	Khu dân cư trục đường Mỹ Trà - Mỹ Khê	phường Trương Quang Trọng, xã Tịnh An	19,42	14,90	4,52	14,90	4,52	UBND tỉnh đã giao đất đợt : 14,90 ha; diện tích đất còn lại thuộc 231 thửa đất gồm các loại đất ODT, BHK, DGT, NTD, DSH, TIN, TMD. Đang thực hiện bồi thường, GPMB	2017
16	Khu dân cư Tăng Long	xã Tịnh Long	9,78	9,62	0,16	9,05	0,73	Chủ đầu tư đang lập thủ tục để xác định vị trí bố trí tái định cư, làm cơ sở phê duyệt phương án	2017
17	Khu dân cư Phước Thạnh	phường Chánh Lộ	10,11	10,10	0,01	10,10	0,01	Đang làm thủ tục phê duyệt phương án	2017

Stt	Tên công trình, dự án	Địa điểm (đến cấp xã)	Diện tích QH (ha)	Trong đó		Tình hình giao đất		Lý do xin tiếp tục thực hiện trong năm 2020	Ghi chú
				Đã thu hồi	Chưa thu hồi	Đã giao	Chưa giao		
18	Khu dân cư Bàu Cả kết hợp chỉnh trang đô thị	phường Trần Hưng Đạo; phường Lê Hồng Phong	7,71	7,46	0,25	7,46	0,25	Hiện nay đã khảo sát kiểm kê hoàn thiện thủ tục theo quy định, tuy nhiên không thể trình cấp có thẩm quyền phê duyệt phương án, phê duyệt, thu hồi giao đất kết thúc dự án, lý do hiện nay kế hoạch sử dụng đất hết 03 năm	2017
19	Khu đô thị mới Nghĩa Phú (phân khu I)	xã Nghĩa Phú	10,89	10,72	0,17	10,72	0,17	Đang làm thủ tục phê duyệt phương án bồi thường	2017
20	Khu đô thị mới Nghĩa Phú (phân khu II)	xã Nghĩa Phú	8,10	2,63	5,47	2,63	5,47	Đang lập phương án bồi thường, xin giá đất cụ thể	2017
21	Xử lý ngập úng tại tổ 6 và tổ 8 phường Nghĩa Lộ	phường Nghĩa Lộ	0,55		0,55		0,55	Đang vận động dân để ký hồ sơ bồi thường	2018
22	Cầu Thạch Bích (hạng mục bổ sung mương dẫn dòng)	xã Tịnh Ấn Tây	0,30		0,30		0,30	Đang thực hiện các thủ tục về đất	2018
23	Nhà văn hóa, sân thể thao xã Tịnh Long	xã Tịnh Long	0,24		0,24		0,24	Đang thực hiện các thủ tục về đất	2018
24	Nhà văn hóa, sân thể thao thôn Gia Hòa	xã Tịnh Long	0,06		0,06		0,06	Đang thực hiện các thủ tục về đất	2018

Stt	Tên công trình, dự án	Địa điểm (đến cấp xã)	Diện tích QH (ha)	Trong đó		Tình hình giao đất		Lý do xin tiếp tục thực hiện trong năm 2020	Ghi chú
				Đã thu hồi	Chưa thu hồi	Đã giao	Chưa giao		
	Tổng cộng		327,85	264,21	63,69	238,48	89,37		
	Huyện Bình Sơn								
1	Khu dân cư Kè bắc sông Trà Bồng	xã Bình Trung; Thị trấn Châu Ổ	42,20	41,40	0,80	30,20	12,00	Hiện nay đã thu hồi được 98% diện tích dự án. Tuy nhiên, mới chỉ trả kinh phí bồi thường được 660/754 hồ sơ, tương ứng với 281/322 hộ gia đình, cá nhân, tổ chức. Đến nay trung tâm phát triển Quỹ đất huyện đã chi trả được 37,014 ha đất cho Chủ đầu tư dự án để triển khai thực hiện dự án (đạt 93% trên tổng diện tích thu hồi đất dự án)	KHSDĐ năm 2017
2	Sửa chữa và nâng cao an toàn đập WB8: Hồ chứa nước Gò Lang	xã Bình Hòa	7,73		7,73		7,73	Hiện nay công tác xác định nguồn gốc đất đã hoàn thành và đang trình UBND huyện công nhận loại đất để làm hồ sơ trình Sở Tài nguyên & Môi trường tỉnh thẩm định bản đồ địa chính. Sau đó sẽ lập, trình thẩm định, phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, GPMB; xin chuyển mục đích sử dụng và giao đất	KHSDĐ năm 2017

Stt	Tên công trình, dự án	Địa điểm (đến cấp xã)	Diện tích QH (ha)	Trong đó		Tình hình giao đất		Lý do xin tiếp tục thực hiện trong năm 2020	Ghi chú
				Đã thu hồi	Chưa thu hồi	Đã giao	Chưa giao		
3	Sửa chữa và nâng cao an toàn đập WB8: Hồ chứa nước Liên Trì	xã Bình Hiệp	5,82		5,82		5,82	Hiện nay công tác xác định nguồn gốc đất đã hoàn thành và đang trình UBND huyện công nhận loại đất để làm hồ sơ trình Sở Tài nguyên & Môi trường tỉnh thẩm định bản đồ địa chính. Sau đó sẽ lập, trình thẩm định, phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, GPMB; xin chuyển mục đích sử dụng và giao đất	KHSDĐ năm 2017
4	Công viên cây xanh bờ kè Bắc sông Trà Bồng	Thị trấn châu Ô	2,80	0,80	2,00		2,80	Công trình vẫn đang tiếp tục thực hiện công tác thu hồi đất	KHSDĐ năm 2018
5	Nhà thờ Thiên chúa giáo	xã Bình Chương	0,19	0,00	0,19		0,19	Công trình đang vướng thủ tục thu hồi đất	KHSDĐ năm 2018
6	Tuyến đường Tri Bình - Cảng Dung Quất phân mở rộng trước khu dịch vụ Bình Sơn	Xã Bình Thuận	1,50	1,00	0,50		1,50	Công trình đã thu hồi 67% diện tích dự án, đang tiếp tục thực hiện GPMB, chưa giao đất	KHSDĐ năm 2017
7	Khu dân cư Mẫu Trạch phục vụ công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư trong KKT Dung Quất	Xã Bình Chánh	7,20	6,20	1,00	1,00	6,20	Công trình đã thu hồi 86% diện tích dự án, đang tiếp tục thực hiện GPMB, chưa giao đất	KHSDĐ năm 2017

Stt	Tên công trình, dự án	Địa điểm (đến cấp xã)	Diện tích QH (ha)	Trong đó		Tình hình giao đất		Lý do xin tiếp tục thực hiện trong năm 2020	Ghi chú
				Đã thu hồi	Chưa thu hồi	Đã giao	Chưa giao		
8	Nghĩa địa Phố Tinh	xã Bình Phước	4,00		4,00		4,00	Công trình vẫn đang tiếp tục thực hiện công tác thu hồi đất	KHSĐĐ năm 2017
	Tổng cộng		71,44	49,40	22,04	31,20	40,24		
	Huyện Sơn Tịnh								
1	Chống ngập Khu công nghiệp VSIP đoạn qua kênh B10 và khu dân cư lân cận	Xã Tịnh Phong	2,82	2,65	0,17		2,82	Đã bồi thường, thu hồi đất 2,65 ha và đang thi công. Đến nay còn 0,17 ha chưa thu hồi được do vướng đền bù, dự kiến hoàn thành công tác bồi thường, thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất trong quý I năm 2021 nên xin tiếp tục thực hiện trong năm 2021	Năm 2017

Stt	Tên công trình, dự án	Địa điểm (đến cấp xã)	Diện tích QH (ha)	Trong đó		Tình hình giao đất		Lý do xin tiếp tục thực hiện trong năm 2020	Ghi chú
				Đã thu hồi	Chưa thu hồi	Đã giao	Chưa giao		
2	Sửa chữa và nâng cao an toàn đập	Hóc Khế xã Tịnh Bình 3,77 ha; Hố Hiếu xã Tịnh Đông và Tịnh Bắc 1,45 ha; Hóc Cơ xã Tịnh Hiệp và Tịnh Trà 3,21 ha; Hố An Phong xã Tịnh Hiệp 2,30 ha	9,48		9,48		9,48	Dự kiến đến quý I/năm 2021 thực hiện hoàn thành công tác bồi thường, GPMB và quý II/năm 2021 thực hiện hoàn thành công tác thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất và giao đất	Năm 2017
3	Nhà thờ Thiên Lộc	Xã Tịnh Hà	0,27	0,17	0,10		0,27	Đã thu hồi 0,17 ha, còn 0,10 ha chưa thu hồi do vướng bồi thường, dự kiến đến hết quý I/năm 2021 hoàn thành, nên xin tiếp tục thực hiện trong năm 2021	Năm 2018

Stt	Tên công trình, dự án	Địa điểm (đến cấp xã)	Diện tích QH (ha)	Trong đó		Tình hình giao đất		Lý do xin tiếp tục thực hiện trong năm 2020	Ghi chú
				Đã thu hồi	Chưa thu hồi	Đã giao	Chưa giao		
4	Xây dựng chùa Pháp Hoa	Xã Tịnh Hà	0,17	0,10	0,07		0,17	Đã thu hồi 0,10 ha, còn 0,07 ha chưa thu hồi do vướng bồi thường, dự kiến đến hết quý I/năm 2021 hoàn thành, nên xin tiếp tục thực hiện trong năm 2021	Năm 2018
5	Khu thương mại dịch vụ và dân cư xã Tịnh Phong	Xã Tịnh Phong	4,94	2,1	2,84		4,94	Đã thu hồi đất 2,10 ha và đang thi công, đang làm thủ tục thu hồi 2,84 ha, dự kiến đến quý II/năm 2021 hoàn thành nên xin tiếp tục thực hiện trong năm 2021	Năm 2018
6	Khu công nghiệp, đô thị - dịch vụ Vsip Quảng Ngãi (giai đoạn 1, đợt 2)	Xã Tịnh Phong	353,23	197,23	55,00		353,23	Đã thu hồi 197 ha và trình tỉnh chuyển mục đích, giao đất, cho thuê đất nhưng vướng đất công nên chưa hoàn thành thủ tục được; Xin chuyển tiếp 252,23 ha (gồm 197 ha đang hoàn thành thủ tục giao đất, cho thuê đất và 55 ha đang kiểm kê, lập thủ tục thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất) để tiếp tục thực hiện trong năm 2021. Loại bỏ 101 ha	Năm 2018
7	Khu dân cư OM6	xã Tịnh Hà, Tịnh Sơn	10,31	4,31	6,00	4,31	6,00	Đã thu hồi đất và chuyển mục đích thực hiện giai đoạn 1 là 4,31ha; xin chuyển tiếp phần diện tích còn lại 6ha để tiếp tục thực hiện trong năm 2021	Năm 2017
	TỔNG CỘNG		381,22	206,56	73,66	4,31	376,91		
	Huyện Tư Nghĩa								

Stt	Tên công trình, dự án	Địa điểm (đến cấp xã)	Diện tích QH (ha)	Trong đó		Tình hình giao đất		Lý do xin tiếp tục thực hiện trong năm 2020	Ghi chú
				Đã thu hồi	Chưa thu hồi	Đã giao	Chưa giao		
1	Hệ thống hạ tầng khu dân cư trục đường Bàu Giang - Cầu mới	Nghĩa Điền	8,79	5,59	3,20	1,01	7,78	Diện tích còn lại thuộc đất của các hộ dân sống dọc 2 bên đường TL 624 hiện hữu, nhà dân đang ở nhiều, hồ sơ pháp lý về đất đai có sự thay đổi lớn, cần phải bố trí tái định cư). Từ năm 2019 đến nay, chủ đầu tư chưa triển khai công tác kiểm kê, lập phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng và lập các hồ sơ có liên quan đối với phần diện tích còn lại và chưa có cam kết thực hiện hoàn thành các thủ tục trong năm 2021. Đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường trình UBND tỉnh, HĐND tỉnh xem xét, quyết định	2015
2	Chỉnh trang KDC Tây Bàu Giang	TT La Hà Nghĩa Trung	15,60	11,37	4,23	11,37	4,23	Quy mô lớn, khó khăn trong việc lập PABT đối với diện tích đất ở. Hiện nay, công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, thu hồi đất được 13,20 ha; được UBND tỉnh cho phép chuyển mục đích sử dụng đất, giao đất 11,30 ha (Quyết định số 236/QĐ-UBND ngày 13/4/2020). Hiện nay dự án còn 2,40 ha đang kiểm kê, lập phương án bồi thường.	2018

Stt	Tên công trình, dự án	Địa điểm (đến cấp xã)	Diện tích QH (ha)	Trong đó		Tình hình giao đất		Lý do xin tiếp tục thực hiện trong năm 2020	Ghi chú
				Đã thu hồi	Chưa thu hồi	Đã giao	Chưa giao		
3	Dự án nâng cấp, mở rộng đường tỉnh ĐT.623B (Quảng Ngãi-Thạch Nham) giai đoạn 2	Nghĩa Thắng Nghĩa Lâm	16,88				16,88	Dự án dạng tuyến kéo dài, chưa phê duyệt giá đất cụ thể nên chưa phê duyệt được phương án bồi thường. Diện tích bồi thường giải phóng mặt bằng lớn, ảnh hưởng nhiều đến nhà ở, vật kiến trúc nên xin tiếp tục thực hiện trong năm 2021 để lập các thủ tục liên quan đến việc thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất và giao đất theo quy định.	2018
4	Tuyến đường nối từ đường ĐT.623B vào khu vực dự án Khu sinh thái, nghỉ dưỡng tắm bùn Suối nước nóng Nghĩa Thuận	Nghĩa Thuận	4,46	0,00			4,46	Hiện nay đang vướng mắc phần diện tích 0,43 ha trùng trên phần diện tích của dự án Khu dân cư Du lịch suối nước khoáng nóng Nghĩa Thuận, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Quảng Ngãi đang điều chỉnh phương án bồi thường, quyết định thu hồi đất theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Thông báo kết luận số 269/TB-UBND ngày 11/11/2020. Vì vậy, Dự án xin tiếp tục thực hiện qua năm 2021 để tiếp tục lập hồ sơ trình UBND tỉnh cho phép chuyển mục đích sử dụng đất và giao đất.	2018
	Tổng cộng		45,73	16,96	7,43	12,38	33,35		
	Huyện Mộ Đức								
1	Khu dân cư – Thương mại – Dịch vụ phía Nam Thạch Trụ	Xã Đức Lâm, huyện Mộ Đức	4,61	3,93	0,68	3,9	0,71	Vướng công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng	2018
	Tổng cộng		4,61	3,93	0,68	3,9	0,71		

Stt	Tên công trình, dự án	Địa điểm (đến cấp xã)	Diện tích QH (ha)	Trong đó		Tình hình giao đất		Lý do xin tiếp tục thực hiện trong năm 2020	Ghi chú
				Đã thu hồi	Chưa thu hồi	Đã giao	Chưa giao		
	Thị xã Đức Phổ								
1	Sửa chữa và Nâng cao an toàn đập tỉnh Quảng Ngãi (giai đoạn I)	Đập Cây Khế Xã Phổ Thạnh (6,47 ha); Đập Liệt Sơn xã Phổ Hòa (1,84 ha)	8,31	6,21	2,10		8,31	Hiện nay, Ban Quản lý dự án Sửa chữa và Nâng cao an toàn đập tỉnh Quảng Ngãi đã hoàn thành kiểm kê ngoài thực địa và đang lập phương án bồi thường; đã được UBND huyện thông báo thu hồi đất tháng 01/2019; đang làm thủ tục để xác minh đất làm cơ sở để trình tỉnh thẩm định bản đồ; vương đền bù	Năm 2017
2	KDC An Phát Đạt và chỉnh trang đô thị xã Phổ Hòa	xã Phổ Hòa	3,84	3,01	0,83	3,01	0,83	Phần diện tích còn lại vương đền bù	Năm 2018
	Tổng cộng		12,15	9,22	2,93	3,01	9,14		
	Huyện Minh Long								
1	Đường tránh lũ, cứu hộ, cứu nạn các huyện vùng Tây Quảng Ngãi (Ba Tư - Minh Long - Sơn Hà), đoạn Km 0 - Km22+336	Xã Thanh An, huyện Minh Long	8,06		8,06		8,06	"Chưa được phê duyệt phương án bồi thường và GPM do đang trình giá đất cụ thể (hệ số điều chỉnh giá đất) năm 2020 theo Công văn 3972/UBND - NNTN ngày 26/8/2020 của UBND tỉnh; phần diện tích đất này dự kiến phải kéo dài công tác thu hồi, giao đất sang năm 2021".	Công trình năm 2017
	Tổng cộng		8,06		8,06		8,06		
	Huyện Ba Tư								

Stt	Tên công trình, dự án	Địa điểm (đến cấp xã)	Diện tích QH (ha)	Trong đó		Tình hình giao đất		Lý do xin tiếp tục thực hiện trong năm 2020	Ghi chú
				Đã thu hồi	Chưa thu hồi	Đã giao	Chưa giao		
1	Đường tránh lũ, cứu hộ, cứu nạn các huyện vùng Tây Quảng Ngãi	Các xã: Ba Động, Ba Thành, Ba Vinh, Ba Điền, huyện Ba Tơ	31,40	21,17	10,23			Vướng công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng	2017
	Tổng cộng		31,40	21,17	10,23				
	Huyện Sơn Hà								
1	Đường cầu Tà Man I - Ngã ba đi Trà Trung	TT. Di Lăng	1,20	0,96	0,24		1,20	Thống kê loại đất, diện tích, CSD tại QĐ 1660/QĐ-UBND ngày 21/8/2019 Đã thu hồi 2 đợt (còn 1 đợt đang trình) QĐ bồi thường, hỗ trợ từ QĐ 2471->2476/QĐ-UBND huyện ngày 7/11/2018 Đang lập PABT đợt 3 Chưa QĐ CMĐ-GĐ	2018
2	Đường Sơn Thượng - Sơn Tinh, huyện Sơn Hà	Sơn Thượng	6,91	4,15	2,76		6,91	TB thu hồi đất số 146-177/TB-UBND huyện, ngày 24/6/2019 Đã lập phương án bồi thường đợt 1 TB thu hồi đất số 170-227/TB-UBND huyện, ngày 09/9/2020 (đợt 2) Đang lập PABT đợt 2 Chưa QĐ CMĐ-GĐ	2018
	Tổng cộng	0,00	8,11	5,11	3,00				
	Huyện Trà Bồng								
1	Xây dựng nhà văn hóa thôn Bình Đông	Trà Bình	0,20		0,20		0,20	Vướng thủ tục hiến đất nên UBND xã chưa thể làm hồ sơ để trình thu hồi đất, giao đất	KHSĐĐ 2016

Stt	Tên công trình, dự án	Địa điểm (đến cấp xã)	Diện tích QH (ha)	Trong đó		Tình hình giao đất		Lý do xin tiếp tục thực hiện trong năm 2020	Ghi chú
				Đã thu hồi	Chưa thu hồi	Đã giao	Chưa giao		
2	Xây dựng nhà văn hóa thôn Bình Thanh	Trà Bình	0,20		0,20		0,20	Vướng thủ tục hiến đất nên UBND xã chưa thể làm hồ sơ để trình thu hồi đất, giao đất	KHSĐĐ 2016
3	Xây dựng trung tâm văn hóa thể thao xã Trà Bình	Trà Bình	0,16		0,16		0,16	Vướng thủ tục hiến đất nên UBND xã chưa thể làm hồ sơ để trình thu hồi đất, giao đất	KHSĐĐ 2016
4	Đường nhà ông Thông đi Sinh Nứa	Trà Giang	0,76		0,76		0,76	Vướng thủ tục hiến đất nên UBND xã chưa thể làm hồ sơ để trình thu hồi đất, giao đất	KHSĐĐ 2016
5	Xây dựng nhà bia tưởng niệm xã Trà Giang	Trà Giang	0,20		0,20		0,20	Vướng thủ tục hiến đất nên UBND xã chưa thể làm hồ sơ để trình thu hồi đất, giao đất	KHSĐĐ 2016
6	Đường Trà Bùi - Núi Cà Đam, huyện Trà Bồng	Trà Bùi	20,67	6,31	14,36	6,31	14,36	UBND tỉnh đã giao đất đợt 1 với diện tích 6,31 ha, phần còn lại chưa giao đất là 14,36 ha. Nhưng do điều chỉnh bổ sung một số hạng mục công trình nên UBND tỉnh điều chỉnh thời gian thực hiện theo Quyết định số 1209/QĐ-UBND ngày 14/8/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc điều chỉnh thời gian thực hiện Dự án đầu tư xây dựng công trình Đường Trà Bùi - Núi Cà Đam, huyện Trà Bồng	KHSĐĐ 2017
7	Nghĩa địa nhân dân xã Trà Bình	Trà Bình	1,00		1,00		1,00	Đang vướng mắc về công tác GPMB đối với một phần diện tích đất ở của hộ gia đình cá nhân. UBND xã đang xử lý để giải quyết	KHSĐĐ 2017

Stt	Tên công trình, dự án	Địa điểm (đến cấp xã)	Diện tích QH (ha)	Trong đó		Tình hình giao đất		Lý do xin tiếp tục thực hiện trong năm 2020	Ghi chú
				Đã thu hồi	Chưa thu hồi	Đã giao	Chưa giao		
8	Tuyến đường số 2 trung tâm huyện lỵ Tây Trà	Trà Phong	0,92		0,92		0,92	Do điều chỉnh bổ sung một số hạng mục công trình nên UBND tỉnh điều chỉnh thời gian thực hiện theo Quyết định số 49/QĐ-UBND ngày 09/1/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện Dự án đầu tư xây dựng công trình Tuyến đường số 2 trung tâm huyện lỵ Tây Trà	KHSĐĐ 2017
9	Đường Eo Chim - Trà Nham - đốc Bình Minh	Hương Trà	5,25		5,25		5,25	Do điều chỉnh một số hạng mục công trình theo Quyết định số 676/QĐ-UBND ngày 16/5/2019 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc phê duyệt chủ trương điều chỉnh, bổ sung một số hạng mục thuộc dự án Đường Eo Chim - Trà Nham - Đốc Bình Minh nên Ban quản lý đang tiếp tục thực hiện công tác GPMB	KHSĐĐ 2017
	Huyện Lý Sơn		29,36	6,31	23,05	6,31	23,05		
1	Đường cơ động phía đông nam đảo Lý Sơn (giai đoạn 3)	An Hải, An Vĩnh	10,98	0,23	10,75		10,98	Đã chi trả bồi thường, hỗ trợ người dân. (theo QĐ 111-165/QĐ-UBND ngày 09-01-2017). Nhưng vì nguồn vốn bố trí trong giai đoạn 2016-2019 chỉ đảm bảo 1/3 kế hoạch trung hạn, đồng thời Tỉnh Ủy đã cho chủ trương điều chỉnh dự án tại Thông báo số 600-TB/TU ngày 03/5/2019.	2016

Stt	Tên công trình, dự án	Địa điểm (đến cấp xã)	Diện tích QH (ha)	Trong đó		Tình hình giao đất		Lý do xin tiếp tục thực hiện trong năm 2020	Ghi chú
				Đã thu hồi	Chưa thu hồi	Đã giao	Chưa giao		
2	Dự án Nâng cấp đường cơ động (Đoạn từ cầu vượt vũng neo đậu tàu thuyền thôn Tây xã An Vĩnh đến khách sạn Mường Thanh), xã An Vĩnh huyện Lý Sơn.	An Vĩnh	3,60	3,56	0,04		3,60	Đã chi trả bồi thường, hỗ trợ người dân. Còn lại 03 hộ vướng chưa thống nhất. Ban QL DAĐT và XD và phát triển quỹ đất tiếp tục phối hợp với các đơn vị có liên quan, giải quyết các vướng mắc	2017
	Tổng cộng		14,58	3,79	10,79	0,00	14,58		
	Huyện Sơn Tây								
1	Thủy điện Đắk Ba	xã Sơn Bua, Sơn Mùa, Sơn Dung, Sơn Tân	50,53		50,53		50,53	Vướng công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng	
	Tổng cộng		50,53		50,53		50,53		
	Tổng cộng 62 công trình								