

Biểu số 4

**DANH MỤC CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN PHẢI THU HỒI ĐẤT QUÁ 03 NĂM ĐÃ LOẠI BỎ NAY XIN
TIẾP TỤC THỰC HIỆN TRONG NĂM 2021**

(Kèm theo Nghị quyết số 29/2020/NQ-HĐND ngày 31/12/2020 của HĐND tỉnh)

Stt	Tên công trình, dự án	Địa điểm (đến cấp xã)	Diện tích QH (ha)	Trong đó		Tình hình giao đất		Lý do xin tiếp tục thực hiện trong năm 2020	Ghi chú
				Đã thu hồi	Chưa thu hồi	Đã giao	Chưa giao		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Thành phố Quảng Ngãi								
1	Trường giáo dục trẻ khuyết tật tỉnh - Hạng mục giải phóng mặt bằng xây dựng nhà hiệu bộ, tường rào	phường Nghĩa Lộ	0,12		0,12		0,12	Vì giá đất cụ thể chưa ban hành nên dự án đang làm hết trong năm kế hoạch, nay xin đăng ký tiếp tục thực hiện trong năm 2021. Hiện nay đang trình xin giá đất cụ thể để lập phương án bồi thường	
2	Khu Đô thị mới phục vụ tái định cư khu II Đê Bao	phường Lê Hồng Phong	10,82	7,20	3,62		10,82	Quá trình khảo sát, kiểm kê và xác minh nguồn gốc đất của các hộ gia đình rất khó khăn, do quá trình sử dụng đất biến động nhiều so với hồ sơ được sưu tra, UBND phường Lê Hồng Phong họp vận động rất nhiều lần mới thống nhất được với chủ hộ; một số hộ gia đình vận động rất nhiều lần nhưng không ký biên bản hồ sơ kiểm kê	

Stt	Tên công trình, dự án	Địa điểm (đến cấp xã)	Diện tích QH (ha)	Trong đó		Tình hình giao đất		Lý do xin tiếp tục thực hiện trong năm 2020	Ghi chú
				Đã thu hồi	Chưa thu hồi	Đã giao	Chưa giao		
3	Đường Trần Quý Hai (đoạn từ Ngõ Sỹ Liên đến Hùng Vương)	phường Trần Phú	0,52	0,49	0,03		0,52	Đang làm các thủ tục về đất phần diện tích còn lại, nay xin tiếp tục thực hiện trong năm 2021 để làm các thủ tục thu hồi, giao đất	
4	Đường Lê Văn Sỹ (đoạn từ đường Hùng Vương đến đường Bùi Thị Xuân)	phường Nghĩa Lộ	0,48	0,46	0,02		0,48	Đang làm các thủ tục về đất phần diện tích còn lại, nay xin tiếp tục thực hiện trong năm 2021 để làm các thủ tục thu hồi, giao đất	
5	Tuyến đường số 1 và số 2 nối dài chợ đầu mối nông sản	phường Nghĩa Chánh	0,81	0,78	0,03		0,81	Đang làm các thủ tục về đất phần diện tích còn lại, nay xin tiếp tục thực hiện trong năm 2021 để làm các thủ tục thu hồi, giao đất	
6	Điểm quảng cáo tuyên truyền tại ngã 4 Quang Trung - Lê Thánh Tôn	phường Nghĩa Chánh	0,01		0,01		0,01	Đang làm thủ tục cưỡng chế kiểm đếm bắc buộc	
7	Trồng cây xanh + thoát nước tại Ao Sao Vàng	phường Nghĩa Chánh	0,85		0,85		0,85	Vướng mắc các hộ dân ở xa và một số hộ dân chưa ký biên bản nên chưa thực hiện được. Nay xin tiếp tục thực hiện trong năm 2021	
8	Khu dân cư dọc đường Lê Thánh Tôn	xã Nghĩa Đồng	0,59	0,49	0,10		0,59	Đang thực hiện công tác vận động dân nhận tiền bồi thường và bàn giao mặt bằng. Nay xin tiếp tục thực hiện trong năm 2021 để hoàn thiện dự án	

Stt	Tên công trình, dự án	Địa điểm (đến cấp xã)	Diện tích QH (ha)	Trong đó		Tình hình giao đất		Lý do xin tiếp tục thực hiện trong năm 2020	Ghi chú
				Đã thu hồi	Chưa thu hồi	Đã giao	Chưa giao		
9	Đường Lê Thánh Tôn nối dài	xã Nghĩa Đồng	0,6		0,60		0,60	Đang thực hiện công tác vận động dân nhận tiền bồi thường. Nay xin tiếp tục thực hiện trong năm 2021 để hoàn thiện dự án	
10	Đầu tư Xây dựng, sở hữu, kinh doanh Chợ Thu Lộ	phường Trần Phú	1,2		1,20		1,20	Đang lập phương án bồi thường	
11	Trường mầm non xã Tịnh Long	xã Tịnh Long	0,45		0,45		0,45	Đã xây dựng xong, nay xin tiếp tục thực hiện trong năm 2021 để làm các thủ tục thu hồi, giao đất	
12	Nhà văn hoá thôn An Đạo xã Tịnh Long	xã Tịnh Long	0,05		0,05		0,05	Đã xây dựng xong, nay xin tiếp tục thực hiện trong năm 2021 để làm các thủ tục thu hồi, giao đất	
13	Nhà văn hóa thôn An Lộc	xã Tịnh Long	0,06		0,06		0,06	Đã xây dựng xong, nay xin tiếp tục thực hiện trong năm 2021 để làm các thủ tục thu hồi, giao đất	
14	Mở rộng trường Mầm non Tịnh Ấn Đông	xã Tịnh Ấn Đông	0,21		0,21		0,21	Đã xây dựng xong, nay xin tiếp tục thực hiện trong năm 2021 để làm các thủ tục thu hồi, giao đất	
15	Nhà văn hóa, sân thể thao xã Tịnh Kỳ	xã Tịnh Kỳ	0,25		0,25		0,25	Đã xây dựng xong, nay xin tiếp tục thực hiện trong năm 2021 để làm các thủ tục thu hồi, giao đất	

Stt	Tên công trình, dự án	Địa điểm (đến cấp xã)	Diện tích QH (ha)	Trong đó		Tình hình giao đất		Lý do xin tiếp tục thực hiện trong năm 2020	Ghi chú
				Đã thu hồi	Chưa thu hồi	Đã giao	Chưa giao		
16	Nhà văn hóa xã Tịnh Khê	xã Tịnh Khê	0,33		0,33		0,33	Đã xây dựng xong, nay xin tiếp tục thực hiện trong năm 2021 để làm các thủ tục thu hồi, giao đất	
17	Đường Nguyễn Trãi (giai đoạn 2), thành phố Quảng Ngãi đoạn từ đường Nguyễn Đình Chiểu đến đường Hoàng Văn Thụ)	phường Nghĩa Lộ, phường Quảng Phú	2,46		2,46		2,46	Đã xây dựng xong, nay xin tiếp tục thực hiện trong năm 2021 để làm các thủ tục thu hồi, giao đất	
18	Tiểu khu Tái định cư phía Nam khu đô thị An Phú Sinh	phường Nghĩa Chánh	1,11		1,11		1,11	Đang thực hiện công tác kiểm kê, bồi thường, nay xin tiếp tục thực hiện trong năm 2021 để làm các thủ tục thu hồi, giao đất	
19	Khu liên hợp Bến xe thành phố Quảng Ngãi	phường Nghĩa Chánh	2,4		2,4		2,4	Vướng do dân chưa hợp tác kiểm kê	
20	Mở rộng Đình Làng Sung Tích	xã Tịnh Long	0,12		0,12		0,12	Đã xây dựng xong, nay xin tiếp tục thực hiện trong năm 2021 để làm các thủ tục thu hồi, giao đất	

Stt	Tên công trình, dự án	Địa điểm (đến cấp xã)	Diện tích QH (ha)	Trong đó		Tình hình giao đất		Lý do xin tiếp tục thực hiện trong năm 2020	Ghi chú
				Đã thu hồi	Chưa thu hồi	Đã giao	Chưa giao		
21	Khu đô thị dịch vụ VSIP Quảng Ngãi giai đoạn 1A	phường Trương Quang Trọng; xã Tịnh Ấn Tây	75,47	60,00	15,47		51,16	Vướng đất công tài sản công, nay xin tiếp tục thực hiện trong năm 2021 để làm các thủ tục thu hồi, giao đất	
	Huyện Tư Nghĩa								
22	Khu dân cư phía Đông đường trục chính phía Tây trung tâm thị trấn Sông Vệ	Thị trấn Sông Vệ	3,3		3,30		3,30	Vướng hồi thường, giải phóng mặt bằng	
	Tổng cộng		102,21	69,42	32,79	0,00	77,90		